
 

 График выполнения работ  

I этап проектирования – предпроектное обследование, проведение необходимых 

инженерно-геодезических,  

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка, 

обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по 

проектируемому объекту. - Инженерные изыскания и обследование объекта выполнены в 

соответствии с требованиями СП 47.133330.2012  

‘’Инженерные изыскания. Основные положения’’, СП 11-104-97 ‘’Инженерно-геодезические 

изыскания для  

строительства’’, СП 11-105-97 ‘’Инженерно - геологические изыскания для строительства’’, 

СП 11-102-97  

‘’Инженерно-экологические изыскания в строительстве’’.  

Инженерные изыскания проводились в октябре-ноябре 2023 г  

II этап проектирования – разработка, согласование и экспертиза проектной 

документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые 

работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение 

археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), 

результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта.  

III этап проектирования – разработка и согласование рабочей документации (РД) в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов - 4  квартал 2024г. 

Начало и окончание реконструкции  объекта  

СМР –  2  месяца  

Окончание реконструкции –4  квартал 2026 г. 

 


