

График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут

Объект: «Газопровод распределительный высокого давления 0,6 МПа от ГРС Красноармейск до сетей газоснабжения с. Усть-Золиха, рп. Каменский, с. Золотое Саратовской области»

Кадастровый номер/адрес	Срок/виды работ
64:16:110401:44, ЕЗ 64:16:110601:23 (обособленный участок 64:16:110601:24), 64:16:150101:16, 64:16:150302:55, 64:16:150302, 64:16:150101, 64:16:110501, 64:16:110308, 64:16:110401, 64:16:100301, 64:16:040203, 64:16:110601	7,3 месяца Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе: - Подготовительные работы (геодезические работы – вынос оси проектируемой трассы Объекта; расчистка полосы отвода; устройство временных подъездных путей и площадок для складирования материалов); - Срезка и складирование плодородного слоя грунта в отвал; - Открытый способ производства работ, путем подготовки траншеи и укладки трубопровода в траншеи. Сварочные работы; - Прокладка газопровода закрытым способом методом ННБ; - Установка надземных отключающих устройств; - Установка ограждений; -Проведение этапа технической рекультивации земель (обратная засыпка траншеи, боронование). - Выполнение биологического этапа рекультивации, благоустройства и озеленение.